



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064537-21	Nº SICOMV 888751/2019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Recapeamento em vias
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Nova e Recapeamento em vias urbanas das zonas do	MUNICÍPIO / UF CABRALIA PAULISTA - SP
			BDI 1 30,10% BDI 2 0,00% BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1. Pavimentação Asfáltica Nova e Recapeamento em vias urbanas das zonas do Município									
SERVIÇOS PRELIMINARES									
1.1.	SINAPI	74209/001	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	3,00	350,14	BDI 1	455,53	15.247,83
1.1.1.	SINAPI	94267	GUIA (MEIO-FIO) E SARJETA CONJUGADOS DE CONCRETO, MOLDADA IN	M	53,88	33,84	BDI 1	44,03	2.372,34
1.1.2.	SINAPI	73882/005	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, EM MEIA CANA DE CONCRETO,	M	43,60	80,36	BDI 1	104,55	4.558,38
1.1.3.	SINAPI	94992	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM	M2	107,76	49,58	BDI 1	64,50	6.950,52
1.1.4.	SINAPI								
2.	SINAPI		PAVIMENTAÇÃO						
2.1.	SINAPI	96387	PAVIMENTAÇÃO						
2.1.1.	SINAPI	74151/001	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM SOLO	M3	76,84	7,31	BDI 1	9,51	730,75
2.1.2.	SINAPI	96401	ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR	M3	76,84	2,73	BDI 1	3,55	272,78
2.1.3.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUIDO CM-30, AF 11/2019	M2	384,18	6,68	BDI 1	8,69	3.338,52
2.1.4.	SINAPI	97914	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C,	M2	384,18	1,48	BDI 1	1,93	741,47
2.1.5.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	633,60	1,26	BDI 1	1,039	1.039,10
2.1.6.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	11,52	982,84	BDI 1	1.278,67	14.730,28
3.	SINAPI		RECAPE						
3.1.	SINAPI		RECAPE						
3.1.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO, AF 04/2019	M2	4.379,95	1,62	BDI 1	2,11	9.241,69
3.1.2.	SINAPI	96402	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFALTICA RR-2C,	M2	4.379,95	1,48	BDI 1	1,93	8.453,30
3.1.3.	SINAPI	97914	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	7.226,59	1,26	BDI 1	1,64	11.851,61
3.1.4.	SINAPI	95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFALTICO	M3	131,39	982,84	BDI 1	1.278,67	168.004,45
4.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
4.1.	SINAPI		SINALIZAÇÃO VIÁRIA						
4.1.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	273,00	14,53	BDI 1	18,90	9.059,64
4.1.2.	SINAPI	34721	PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ALUMINIO COM PINTURA	M2	1,68	864,00	BDI 1	1.124,06	5.159,70
4.1.3.	SINAPI	5050	POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO	UN	6,00	258,97	BDI 1	336,92	1.888,42
									2.021,52
									197.651,05
									197.651,05
									9.241,69
									8.453,30
									11.851,61
									168.004,45
									9.059,64
									9.059,64
									5.159,70
									1.888,42
									2.021,52

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

CABRALIA PAULISTA - SP
Local

Responsável Técnico

PMV3.0.4

VICENTE LUIS RIBAS DE ABREU

Eng.º Civil

CREVSP 0600904367



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 1064537-21	Nº SICOMV 8867512019	PROponente / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRALIA PAULISTA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação e Recapeamento em vias.
LOCALIDADE SINAPI SAO PAULO	DATA BASE 11-19 (DES)	DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Nova e Recapeamento em vias urbanas das zonas do	MUNICÍPIO / UF CABRALIA PAULISTA - SP
			BDI 1 30,10%
			BDI 2 0,00%
			BDI 3 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
Pavimentação Asfáltica Nova e Recapeamento em vias urbanas das zonas do Município									
									242.721,42

Data segunda-feira, 17 de agosto de 2020

Nome: VICENTE LUIS RIBAS DE ABREU
CREA/CAU: 0600904367
ART/RTT: 28027230200186296

← RECURSO



CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO 1064537-21 | Nº SICOMV 885751/2019 | PROPONENTE TOMADOR 885751/2019 | APELIDO EMPREENDIMENTO PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA Pavimentação e Recapeamento em vias. | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação Asfáltica Nova e Recapeamento em vias urbanas das zonas do M

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	SERVIÇOS PRELIMINARES	15.247,83	% Período:	04/18 100,00%	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	01/19	02/19	03/19
2.	PAVIMENTAÇÃO	20.852,90	% Período:	100,00%											
3.	RECAPE	197.551,05	% Período:	30,60%	69,40%										
4.	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	9.089,64	% Período:	37,81%	62,19%										
Total:		R\$ 242.721,42													

Período:	Repasso:	Contrapartida:	Outros:	Investimento:	%:
	98.336,97	1.635,76	-	99.972,72	41,19%
	140.413,03	2.335,66	-	142.748,70	58,81%
	238.750,00	3.971,42	-	242.721,42	100,00%
Acumulado:	1.635,76	3.971,42	-	99.972,72	
	Investimento:			242.721,42	

CABRÁLIA PAULISTA - SP
Local
segunda-feira, 17 de agosto de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: VICENTE LUIS RIBAS DE ABREU
CREA/CAU: 0600904367
ART/RRT: 28027230200186296



QCI - Quadro de Composição do Investimento

Nº OPERAÇÃO
1064537-21

Nº SICONV
885751/2019

PROponente / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE CABRÁLIA PAULISTA

APLIDO DO EMPREENDIMENTO
Pavimentação e Recapeamento em vias.

MUNICÍPIO / UF
CABRÁLIA PAULISTA - SP

RECURSO
(SELECIONAR)

REPASSÉ
238.750,00

CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO
3.971,42

VALORES CONTRATADOS (R\$):

Saldo a Reprogramar	Repassé (R\$)	Contrapartida (R\$)
-	-	-

Meta	Item de Investimento	Subitem de Investimento	Descrição da Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº do CTEF	Repassé (R\$)	Contrapartida Financeira (R\$)	Outros (R\$)	Investimento (R\$)
1.	Pavimentação	Pavimentação de calçadas	SERVICOS PRELIMINARES PAVIMENTAÇÃO	Em Análise		m²	LOTE 1	14.998,34	249,49	-	15.247,83
2.	Pavimentação	Pavimentação de vias	RECAPE	Em Análise		m²	LOTE 1	20.511,70	341,20	-	20.852,90
3.	Pavimentação	Recapeamento de vias	SINALIZAÇÃO VIÁRIA	Em Análise		m²	LOTE 1	194.318,71	3.232,34	-	197.551,05
4.	Pavimentação	Sinalização		Em Análise		m²	LOTE 1	8.921,25	148,39	-	9.069,64
5.								-	-	-	-
6.								-	-	-	-
7.								-	-	-	-
8.								-	-	-	-
9.								-	-	-	-
10.								-	-	-	-
TOTAL								238.750,00 (98,36%)	3.971,42 (1,64%)	- (0,00%)	242.721,42 (100,00%)

Observações:

CABRÁLIA PAULISTA - SP
Local

segunda-feira, 17 de agosto de 2020
Data

Representante Tomador
Nome: JOSE MADRIGAL RUDA FILHO
Cargo: PREFEITO MUNICIPAL